




Gemeinde
Erstfeld



Gemeindeversammlung vom 3. April 2024

Abrechnung über die
Sanierung der Niederhofenstrasse Nord

www.erstfeld.ch

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Für die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord haben die stimmberechtigten Erstfelderrinnen und Erstfelder an der Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022 einen Kredit von CHF 520'000.– bewilligt.

Wie geplant, konnten die Hauptarbeiten zwischen der Ripshauserbrücke und der Hofstettenkapelle von Mitte August bis Ende September 2022 ausgeführt werden. Sowohl die Baumeisterarbeiten wie auch die Ingenieurleistungen (Honorare) konnten deutlich unter dem Kostenvoranschlag ausgeführt werden.

Neben dem im Projekt enthaltenen Sanierungsperimeter war im Bereich der Kiesaufbereitung Epp und Mattli noch ein weiteres Teilstück der Niederhofenstrasse in einem schlechten Zustand. Aus Kostengründen wurde dieses Teilstück aus dem ursprünglichen Sanierungsprojekt gestrichen. Da aufgrund der Vergabeerfolge der Kredit nicht ausgeschöpft wurde, hat der Einwohnergemeinderat entschieden, dieses Teilstück ebenfalls zu sanieren. Mit dieser Projekterweiterung sind auch die Mehrkosten bei den Baumeisterarbeiten von CHF 50'700.– zu begründen. Bei den Positionen «Baunebenkosten, Unvorhergesehenes» und «Honorare» sind trotz der Projekterweiterung Minderkosten von knapp CHF 56'300.– zu verzeichnen.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord betragen CHF 514'445.–. Der Kredit von CHF 520'000.– wurde somit um CHF 5'555.– bzw. um rund 1 Prozent unterschritten.

Abrechnung

Alle Beträge in CHF	Kredit	Abrechnung	Abweichung
Baumeisterarbeiten	410'000.00	460'719.65	50'719.65
Baunebenkosten, Unvorhergesehenes	56'000.00	37'066.10	-18'933.90
Honorare	54'000.00	16'659.10	-37'340.90
Total Kosten inkl. MwSt.	520'000.00	514'444.85	-5'555.15

Antrag an die Gemeindeversammlung vom 3. April 2024

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der Abrechnung stellt der Einwohnergemeinderat folgende Anträge:

1. Die Abrechnung über die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord von CHF 514'444.85, bei einem zur Verfügung stehenden Kredit von CHF 520'000.–, wird genehmigt.
2. Der für die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord verantwortliche Einwohnergemeinderat wird entlastet.

Erstfeld, März 2024

Namens des Einwohnergemeinderates

Der Gemeindepräsident: Walter Marty-Jauch

Die Gemeindeschreiberin: Luzia Arnold

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Erstfeld

Abrechnung über die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

In Ihrem Auftrag haben wir die Abrechnung über die Sanierung der Niederhofenstrasse Nord geprüft und kontrolliert.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen mit angemessener Sicherheit erkannt werden können. Wir prüften sämtliche Belege zu diesem Geschäft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Wir können aufgrund unserer Prüfung Folgendes festhalten:

- In der Abrechnung werden die Nettokosten von CHF 514'444.85 korrekt ausgewiesen.
- Die Belege waren vollständig vorhanden und sind ordnungsgemäss.

Gegenüber dem Antrag vom 13. Februar 2022 (Kredit von CHF 520'000.–) ergeben sich somit Minderkosten von CHF 5'555.15.

Wir beantragen der Gemeindeversammlung Erstfeld, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen und den Einwohnergemeinderat zu entlasten.

Erstfeld, März 2024

Rechnungsprüfungskommission

Lukas Epp-Gehrig (Präsident)
Luigi Migliozzi-Aschwanden
Daniela Walker-Lang

Werner Zraggen-Kawälde
Willy Gnos-Zberg